

Rada Powiatu Drawskiego

Br. 0003 z 2020 jr



Pani
Przewodnicząca Rady
Powiatu Drawskiego

ZAPYTANIE

Zgłoszone w dniu 27.11.2020 r. przez Radnego Marka Tobiszewskiego: _____ l.
Zapytanie adresowane jest do Starosty Drawskiego.

Treść zapytania:

W dniu 22.10.2020 r. została podpisana umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z wraz budową ścieżki rowerowej", z zapisem w § 12 pkt 1 ppkt 8, że umowa może być przez Wojewodę rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezawarcia umowy przez Powiat z wykonawcą robót budowlanych w terminie do 1 grudnia 2020 r.

W dniu 09.11.2020 r. po 18 dniach od podpisania umowy, Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na w/w zadanie z terminem składania ofert do 25.11.2020 r. godzina 10:00.

W dniu 13.11.2020 r. nastąpiła modyfikacja ogłoszenia ponieważ nie wpisano warunku o wpłacie przez uczestników przetargu wadium w wysokości 250 tys. Termin składania ofert przesunięto na 30.11.2020 r. godz. 10.00.

W dniu 16.11.2020 r. dokonano kolejnej modyfikacji dodając do specyfikacji załącznik 7c. Termin składania ofert przesunięto na 01.12.2020 r. godz. 10.00.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych po terminie składania ofert, należy przesłać zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i na podstawie art. 94 pkt 2 zawrzeć umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Mamy już 06.12.2020 r.

Na posiedzeniach Zarządu, przed podpisaniem umowy z Wojewodą, dopytywałem kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi, ponieważ przepisy na to zezwalają. Otrzymałem odpowiedź, że czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą. Na posiedzeniu zarządu w dniu 13.11.2020 r. na to samo pytanie, otrzymałem odpowiedź Starosty Włodarczyka, że umowa zostanie podpisana między 10 a 12 grudnia. Może Starosta Włodarczyk przeoczył termin 01.12.2020 r. wyznaczony przez Wojewodę na podpisanie umowy z wykonawcą. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.11.2020 r. również na to samo pytanie otrzymałem odpowiedź od Starosty Cybuli, że wszystko jest pod kontrolą.

Moje pytanie brzmi, kiedy Powiat podpisze umowę z wykonawcą robót na przebudowę drogi nr 1987Z z zachowaniem warunków zawartych w umowie z Wojewodą i w Prawie Zamówień Publicznych, ponieważ w tym stanie rzeczy istnieje realna możliwość utraty dofinansowania od Wojewody w wysokości 4 790 775,94 zł i od gminy Drawsko Pom. w wysokości ok. 1,5 mln. zł.

Marek Tobiszewski